

## Nagykanizsa Erőművet vár

Munkatétel	Április				Május				Június				Július				Augusztus				Szept.				Október			
	10	11	16	17	20	21	27	28	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Bontási munkák																												
Úralapítás																												
Összmondókat építésvárt																												
Összmondókat rögzítésvárt																												
Bontásokhoz előkészítés																												
Bontásokhoz, utóalkalmazás																												
Elővezetőkészítés befejezés																												
Úralapítás a létesítésre																												
Víz bevezetés																												
Közlekedés																												
Öntözőrendezés																												